Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras. |
|---|---|

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEPETLIXPA

No. 0019

| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN 1RA CERRADA HUACHICALCO , LOCALIDAD HUACHICALCO | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 120 | 250101 | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN ASENTAMIENTO LA ROSITA, COMUNIDAD NEPANTLA | CONTRATO | NEPANTLA | 52 | 250101 | 223,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN TRAMO FALTANTE DE CALLE FAUSTINO RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL TEPETLI | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 650 | 260101 | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 25 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA CORTADA DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECERA MUNICIPAL, | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,200 | 260101 | 1,501,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 26 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL TEPETLIXPA EDO. M | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 5,500 | 260102 | 10,198,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 27 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 MDE MARZO TRAMO DE CALLE GUERRERO A CARRETERA FEDERAL 115, CA | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 3,200 | 260102 | 4,801,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CALLE MINA, DELEGACION NEPANTLA, TEPETLIXPA EDO. MÉX. | CONTRATO | NEPANTLA | 450 | 260101 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 18 | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 5,500 | 250101 | 6,551,100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA Y OBRAS EXTERIORES PARA EL EDIFICIO PARA, "ESTACIÓN DE BOMBEROS Y | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 1,200 | 260101 | 1,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION, CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACION | CONTRATO | TODO EL MUNICIPIO | 242 | 260101 | 525,560.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 24 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL AUDITORIO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 2,500 | 260101 | 6,000,005.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 03 | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 3,500 | 250101 | 1,555,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 04 | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 1,750 | 250101 | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 05 | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 1,750 | 250101 | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 06 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, COLONIA LA ERA. LOCALIDAD NEPANTLA, TEPETLIXPA. | CONTRATO | NEPANTLA | 160 | 250101 | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 07 | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 150 | 250101 | 417,857.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 08 | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 75 | 250101 | 208,928.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 09 | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA. | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 75 | 250101 | 208,928.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 225 | 250101 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 75 | 250101 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA. | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 75 | 250101 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras |
|---|---|

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEPETLIXPA — No. 0019

| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA. | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 60 | 250101 | 1,607,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | CONTRATO | NEPANTLA | 60 | 250101 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA. | CONTRATO | CUECUECUAUTITLA | 60 | 250101 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 21 | CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO FERROCARRIL INTEROCEANICO, LOCALIDAD DE NEPANTLA, TEPETLIXPA. | CONTRATO | NEPANTLA | 1,000 | 260101 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXP | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 750 | 250101 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL #29, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPE | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL | 400 | 250101 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024 TEPETLIXPA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez García

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024 TEPETLIXPA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

P. Lic. Miguel Ángel Ramos Andrade

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024 TEPETLIXPA TESORERÍA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

Lic. Marisa Uribe Ortiz

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024 TEPETLIXPA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas

Ing. Hebert Rodríguez Reyes

Fecha de elaboración:

| Dia | Mes | Año |
|---|---|---|
| 15 | 05 | 2024 |



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030101 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| Proyecto | 010301010101 | Relaciones Públicas |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar | 100 | Secretaría Particular |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS | DEMANDAS | 1,600.00 | 400.00 | 25.00 | 400.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 25.00 | 400.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO | GESTIÓN | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACTOS CIVICOS | ACTOS | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INFORME DE GOBIERNO | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | APOYO DE CONDONACIONES ADMINISTRATIVAS | APOYO | 150.00 | 38.00 | 25.33 | 38.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 25.33 | 38.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | PROMULGACIÓN DE BANDO MUNICIPAL | PROMULGACION | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | APOYOS A LA POBLACION | APOYO | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | APOYOS FUNERARIOS | APOYO | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 22,124,240.00 |

**ELABORÓ**

C. MARCOS MARTINEZ FLORES

PTE. MPAL. POR MINISTERIO DE LEY

**REVISÓ**

C. MARCOS MARTINEZ FLORES

PTE. MPAL. POR MINISTERIO DE LEY

**AUTORIZÓ**

P.CP. Y AP. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030903 | Mediacion Y Conciliacion Municipal |
| Proyecto | 010309030101 | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar | 108 | Oficialía Mediadora - Conciliadora |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | CITACIÓN A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO PARA DIRIMIR DIFERENDOS EN IN | CITACIONES | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | DESAHOGO DE AUDIENCIAS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO | AUDIENCIAS | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EXPEDICIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS A LA CIUDADANÍA | ACTAS | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 371,920.00 |

**ELABORÓ**

LIC. GERARDO GOMEZ CHAVEZ

OF. MED. CONCILIADOR Y FACILITADOR

**REVISÓ**

LIC. GERARDO GOMEZ CHAVEZ

OF. MED. CONCILIADOR Y FACILITADOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080101 | Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes |
| Proyecto | 010801010302 | Operación Registral Civil |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar | 109 | Registro Civil |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ASISTENCIAS JURIDICAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MOTIVADAS Y FUNDAMENTADAS | ASISTENCIAS | 160.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE DE NACIMIENTO | NACIMIENTOS | 320.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE DE DEFUNCION | DEFUNCIONES | 124.00 | 31.00 | 25.00 | 31.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 25.00 | 31.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO | MATRIMONIOS | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO | DIVORCIOS | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 733,718.00 |

**ELABORÓ**

LIC. ELIA SILVIA AVILES VILLALBA

OFICIAL 01 DE REGISTRO CIVIL

**REVISÓ**

LIC. ELIA SILVIA AVILES VILLALBA

OFICIAL 01 DE REGISTRO CIVIL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080401 | Transparencia |
| Proyecto | 010804010101 | Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar | 122 | Unidad de Transparencia |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Indice de canalizacion de solicitudes de informacion | Solicitudes de informacion | 240.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Indice de capacitaciones | Capacitaciones | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitude de informacion | Cumplimiento | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Porcentaje en el cumplimiento de respuesta de Recursos de Revision | Recursos de Revison | 54.00 | 13.00 | 24.07 | 13.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 24.07 | 13.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Supervicion de fracciones de IPOMEX | Supervision | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 443,722.00 |

**ELABORÓ**

LIC. LUCIO FRANCISCO DIAZ CASTAÑEDA

TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AIP

**REVISÓ**

LIC. LUCIO FRANCISCO DIAZ CASTAÑEDA

TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AIP

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030903 | Mediacion Y Conciliacion Municipal |
| Proyecto | 010309030101 | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar | 164 | Oficialia Conciliadora |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | SANCIONES PRODEDENTES DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS | sanciones | 320.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | EXPEDICION DE RECIBOS OFICIALES POR CONCEPTO DE MULTAS CONFORME AL | recibos | 92.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | OTORGAMIENTO DE BOLETAS DE LIBERTAD | boletas | 320.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 152,549.00 |

**ELABORÓ**

LIC. MARLEN CATALAN RODRIGUEZ

OFICIAL CALIFICADOR

**REVISÓ**

LIC. MARLEN CATALAN RODRIGUEZ

OFICIAL CALIFICADOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080301 | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo |
| Proyecto | 010803010103 | Difusión Y Comunicación Institucional |
| Dependencia General | A01 | Comunicación Social |
| Dependencia Auxiliar | 103 | Comunicación Social |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ELABORACION DE FLYERS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | DISEÑOS | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | DIFUSION DE INFORMACION HACIA LA SOCIEDAD MEDIANTE REDES SOCIALES | PUBLICACION | 90.00 | 20.00 | 22.22 | 20.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.22 | 20.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EVALUACION DE REDES SOCIALES Y DE INFORMACION COMPARTIDA A LA | EVALUACION | 70.00 | 15.00 | 21.43 | 15.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 21.43 | 15.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | MONITOREO Y CONTESTACION AL BUZON DE LAS REDES SOCIALES | MONITOREO | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 710,758.00 |

**ELABORÓ**

C. ALAN RICARDO TAPIA RIVERA

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**REVISÓ**

C. ALAN RICARDO TAPIA RIVERA

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01020401 | Derechos Humanos |
| Proyecto | 010204010102 | Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos |
| Dependencia General | A02 | Derechos Humanos |
| Dependencia Auxiliar | 102 | Derechos Humanos |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | GESTIONES EN LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO | GESTIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CAPACITACIÓN: ACTUALIZACIÓN EN TEMAS RELEVANTES, AL PERSONAL DE LA DEFENSO | CAPACITACIÓN | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TALLERES Y/O CONFERENCIAS A LOS SECTORES EDUCATIVO Y SOCIAL | TALLERES | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | ASESORIAS | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 152,232.00 |

**ELABORÓ**

LIC. ALBINO MELÉNDEZ RIVERA

DEFENSOR MPAL. DE DERECHOS HUMANOS

**REVISÓ**

LIC. ALBINO MELÉNDEZ RIVERA

DEFENSOR MPAL. DE DERECHOS HUMANOS

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030401 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público |
| Proyecto | 010304010101 | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| Dependencia General | B00 | SINDICATURAS |
| Dependencia Auxiliar | 138 | Responsabilidad y Situación Patrimonial |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Coadyuvar en el levantamiento de bienes muebles e inmuebles | levantamientos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Canalización administrativa | canalizaciones | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Revisión de los ingresos | Revisiones | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Revisión de los egresos | Revisiones | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,303,340.00 |

**ELABORÓ**

LIC. JANET SERRANO RUEDA

SÍNDICO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. JANET SERRANO RUEDA

SÍNDICO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C01 | Regiduría I |
| Dependencia Auxiliar | C01 | Regiduría I |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | APOYOS EN EL AGUA POTABLE POR TANDEO | TANDEO | 500.00 | 125.00 | 25.00 | 125.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 25.00 | 125.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CUANDYUVAR EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE | LINEAS DE CONDUCCIÓN | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | REGISTROS Y SUMINISTRO DE PIPAS | PIPAS | 300.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,133,219.00 |

**ELABORÓ**

C. ARNULFO LEYVA CORTES

PRIMER REGIDOR

**REVISÓ**

C. ARNULFO LEYVA CORTES

PRIMER REGIDOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C02 | Regiduría II |
| Dependencia Auxiliar | C02 | Regiduría II |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL | CAMPAÑA | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | JORNADA DE SALUD MENTAL PARA JOVENES Y ADOLESCENTES | JORNADA | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL PARA MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO | CAMPAÑA | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 922,069.00 |

**ELABORÓ**

LIC. ARIANA ARANDA SORIANO

SEGUNDA REGIDURIA

**REVISÓ**

LIC. ARIANA ARANDA SORIANO

SEGUNDA REGIDURIA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C03 | Regiduría III |
| Dependencia Auxiliar | C03 | Regiduría III |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | CAPACITACIONES A DIFERENTES SECTORES AGROPECUARIOS | CAPACITACION | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE SACA COSECHA | REHABILITACION | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | GESTIONAR LOS DIFERENTES APOYOS PARA LOS PRODUCTORES EN LAS DIFERENTES | GESTION | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | REFORESTACION EN CABECERA Y SUS DELEGACIONES | REFORESTACION | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 929,998.00 |

**ELABORÓ**

C. SAMUEL MORALES RIVERA

TERCER REGIDOR

**REVISÓ**

C. SAMUEL MORALES RIVERA

TERCER REGIDOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C04 | Regiduría IV |
| Dependencia Auxiliar | C04 | Regiduría IV |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | MANTENIMIENTO | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | APOYO A JORNADAS DE LIMPIEZA EN PANTEONES | APOYO | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA FUMIGANTES | ABASTECIMIENTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | GESTON DE APOYOS | GESTION | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 814,619.00 |

**ELABORÓ**

C.PATRICIA RODRIGUEZ MORALES

CUARTO REGIDOR

**REVISÓ**

C.PATRICIA RODRIGUEZ MORALES

CUARTO REGIDOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C05 | Regiduría V |
| Dependencia Auxiliar | C05 | Regiduría V |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ACTUALIZACION DE USUFRUCTOS DE LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL | ACTUALIZACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | LEVANTAMIENTO DE PADRON DE TIANGUIS DE DIA MARTES | PADRON | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE L AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO A COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 922,069.00 |

**ELABORÓ**

LIC. ALFONSO AVILA MARTINEZ

QUINTO REGIDOR

**REVISÓ**

LIC. ALFONSO AVILA MARTINEZ

QUINTO REGIDOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C06 | Regiduría VI |
| Dependencia Auxiliar | C06 | Regiduría VI |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIAL | SUMINISTRO | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS | SUMINISTRO | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | MANTENIMIENTO | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS FESTIVIDADES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE | SUMINISTRO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | REMPLAZAMIENTO DE LAMPARAS DE VAPOR A LAMPARAS LED | REMPLAZAMIENTO | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 922,069.00 |

**ELABORÓ**

C. SALVADOR VELAZQUEZ ALVARADO

SEXTO REGIDOR

**REVISÓ**

C. SALVADOR VELAZQUEZ ALVARADO

SEXTO REGIDOR

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | C07 | Regiduría VII |
| Dependencia Auxiliar | C07 | Regiduría VII |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ACCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES | ACCIONES | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ACCIONES DE APOYO AL DESARROLLO TURISTICO Y ARTESANAL MUNICIPAL | ACCIONES | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACCIONES DE APOYO AL SECTOR EDUCATIVO | ACCIONES | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ACCIONES DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA | ACCIONES | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ACCIONES DE APOYO AL CRECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL MUNICIPAL | ACCIONES | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 814,619.00 |

**ELABORÓ**

DRA. GLORIA ISABEL LEON ROJAS

SEPTIMA REGIDORA

**REVISÓ**

DRA. GLORIA ISABEL LEON ROJAS

SEPTIMA REGIDORA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030101 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| Proyecto | 010301010201 | Audiencia Pública Y Consulta Popular |
| Dependencia General | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar | 100 | Secretaría Particular |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | EMISIÓN DE GACETAS MUNICIPALES | EMISION | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SERVICIO SOCIAL | SERVICIO | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRAMITE DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL | TRAMITE | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EXPEDICIÓN DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL | EXPEDICIÓN | 160.00 | 50.00 | 31.25 | 50.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31.25 | 50.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS | EXPEDICIÓN | 1,300.00 | 325.00 | 25.00 | 325.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 25.00 | 325.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 65.00 | 16.00 | 24.62 | 16.00 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 24.62 | 16.00 | 24.62 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SESIONES DE ARCHIVO MUNICIPAL | SESIONES | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | REUNIONES DE SIPINNA | REUNIONES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | REUNIONES DE COPACIS | REUNIONES | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | REUNIONES DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES | REUNIONES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,413,524.00 |

**ELABORÓ**

C. ALEJANDRA VIDAL VALENCIA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

C. ALEJANDRA VIDAL VALENCIA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| Proyecto | 010502060301 | Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| Dependencia General | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar | 114 | Control Patrimonial |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Registro administrativo de los Inventarios de Bienes Patrimoniales | REGISTRO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Control del Inventario del Bienes Muebles | CONTROL | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Control del Inventario del Bienes Inmuebles | CONTROL | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Actualización del Inventario del Bienes Muebles | ACTUALIZACION | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Actualización del Inventario del Bienes Inmuebles | ACTUALIZACION | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Evaluación del Programa Anual en Materia Archivística | Evaluación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Asesorías en Materia Archivística | ASESORIA | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Instrumentos de Control y Consulta Archivística | INSTRUMENTOS | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 413,494.00 |

**ELABORÓ**

C. ALMA DELIA ESTRADA SEVERIANO

ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL

**REVISÓ**

C. ALEJANDRA VIDAL VALENCIA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| Proyecto | 010502060101 | Administración De Personal |
| Dependencia General | E00 | ADMINISTRACIÓN |
| Dependencia Auxiliar | 120 | Administración y Desarrollo de Personal |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ACTUALIZACION DE ALTAS DE PERSONAL EVENTUAL Y DE NUEVO INGRESO | ALTAS | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ACTUALIZACION DE BAJA DE PERSONAL EVENTUAL Y POR RESISION | BAJAS | 60.00 | 50.00 | 83.33 | 50.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 83.33 | 50.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACTUALIZACION DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES | EXPEDIENTES | 290.00 | 96.00 | 33.10 | 96.00 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 33.10 | 96.00 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ROTACIÓN DE PERSONAL | ROTACION | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL EN GENERAL | CAPACITACIONES | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,597,774.00 |

**ELABORÓ**

TEC. CAROLINA MANRIQUE RAMIREZ

DIR. ADMINISTRACION DE PERSONAL

**REVISÓ**

TEC. CAROLINA MANRIQUE RAMIREZ

DIR. ADMINISTRACION DE PERSONAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080501 | Gobierno Electrónico |
| Proyecto | 010805010103 | Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información |
| Dependencia General | E02 | Informática |
| Dependencia Auxiliar | 137 | Simplificación Administrativa |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | PROGRAMA SECTORIAL DE TIC 2025 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TIC 2024 | INFORMES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE SITIO WEB INSTITUCIONAL | MANTENIMIENTO | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE SITIO WEB INSTITUCIONAL | MANTENIMIENTO | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PUBLICACIONES EN SITIO WEB INSTITUCIONAL | PUBLICACIONES | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 35,000.00 |

**ELABORÓ**

MOISÉS MELÉNDEZ RIVERA

ENLACE MUNICIPAL DE GOBIERNO DIGITAL

**REVISÓ**

MOISÉS MELÉNDEZ RIVERA

ENLACE MUNICIPAL DE GOBIERNO DIGITAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030801 | Política Territorial |
| Proyecto | 010308010202 | Instrumentación Urbana |
| Dependencia General | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Dependencia Auxiliar | 123 | Desarrollo Urbano |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | SESIONES PARA GESTION DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS. | SESIONES | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | EXPEDICIÓN DE TRÁMITES PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS | EXPEDICIÓN | 30.00 | 5.00 | 16.67 | 5.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 16.67 | 5.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE MODIFICACIÓN. | EXPEDICIÓN | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PRIMERA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,415,338.00 |

**ELABORÓ**

ARQ. MISAEL LIMA LÓPEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

**REVISÓ**

ARQ. MISAEL LIMA LÓPEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010302 | Rehabilitación De Vialidades Urbanas |
| Dependencia General | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Dependencia Auxiliar | 124 | Obras Públicas |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 650,000.00 |

**ELABORÓ**

ING. HEBERT RODRIGUEZ REYES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**REVISÓ**

ING. HEBERT RODRIGUEZ REYES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010503 | Control Y Supervisión De Obras Públicas |
| Dependencia General | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Dependencia Auxiliar | 124 | Obras Públicas |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 7,257,095.00 |

**ELABORÓ**

ING. HEBERT RODRIGUEZ REYES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**REVISÓ**

ING. HEBERT RODRIGUEZ REYES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010401 | Protección Al Ambiente |
| Proyecto | 020104010302 | Promoción De La Cultura Ambiental |
| Dependencia General | G00 | ECOLOGÍA |
| Dependencia Auxiliar | 160 | Prevención y Control Ambiental |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | JORNADAS MUNICIPALES DE REFORESTACIÓN | JORNADAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | JORNADAS DE ARBOLADO URBANO | JORNADAS | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PLÁTICAS, CONFERENCIAS O TALLERES DE CUIDADO AMBIENTAL | PLATICAS | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | JORNADAS DE LIMPIEZA | JORNADAS | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | JARDINES POLINIZADORES | JARDINES | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | JORNADA DE RECICLAJE | JORNADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | RECOLECCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA | RECOLECCIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | SUPERVISIÓN AMBIENTAL | SUPERVISIÓN | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 987,430.00 |

**ELABORÓ**

LIC. ELIZABETH RAMOS ESPINOSA

DIRECTORA DE ECOLOGÍA

**REVISÓ**

LIC. ELIZABETH RAMOS ESPINOSA

DIRECTORA DE ECOLOGÍA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010101 | Gestión Integral De Residuos Sólidos |
| Proyecto | 020101010101 | Manejo Integral De Residuos Sólidos |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Dependencia Auxiliar | 126 | Limpia |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | RECOLECCIÒN DE RESIDUOS SÒLIDOS | RECOLECCION | 6,336.00 | 1,584.00 | 25.00 | 1,584.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 25.00 | 1,584.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | LLEVAR A CABO JORNADAS DE LIMPIA | JORNADAS | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS DE LIMPIA EN ESPACIOS PÙBLICOS | SERVICIOS | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ATENDER SOLICITUDES PARA LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIA EN | SERVICIOS | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR | MANTENIMIENTO | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA | SUMINISTRO | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | SUMINISTRO | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 15,745,452.00 |

**ELABORÓ**

C. OSCAR PEÑA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÙBLICOS

**REVISÓ**

C. OSCAR PEÑA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÙBLICOS

**AUTORIZÓ**

DIRECTOR DE SERVICIOS PÙBLICOS

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020401 | Alumbrado Público |
| Proyecto | 020204010201 | Alumbrado Público |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Dependencia Auxiliar | 127 | Alumbrado Público |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | REPARACION DE LUMINARIAS | LUMINARIAS | 700.00 | 175.00 | 25.00 | 175.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 25.00 | 175.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SUMINISTRO DE MATERIAL | SUMINISTRO | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | BAJADAS DE LUZ POR FESTIVIDADES LOCALES | FESTIVIDAD | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA | SUMINISTRO | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | MANTENIMIENTO | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE | SUMINISTRO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,615,655.00 |

**ELABORÓ**

C. SANTOS RIVERA ARELLANO

COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

**REVISÓ**

C. SANTOS RIVERA ARELLANO

COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010302 | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Dependencia Auxiliar | 145 | Panteones |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | JORNADA DE LIMPIEZA EN PANTEONES | JORNADA | 18.00 | 6.00 | 33.33 | 6.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 33.33 | 6.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | RECOLECCIÓN PERIODICA DE DESECHOS PARA CONSERVAR LIMPIOS LOS SERVICIOS | RECOLECCIÓN | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | JORNADA DE FUMIGACION EN PANTEONES | JORNADA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 479,800.00 |

**ELABORÓ**

P. LIC. LAURA NANCY GARCIA LARA

COOR. DE PANTEONES, PARQUES Y JARDINES

**REVISÓ**

P. LIC. LAURA NANCY GARCIA LARA

COOR. DE PANTEONES, PARQUES Y JARDINES

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| Proyecto | 020203010205 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| Dependencia General | H01 | AGUA POTABLE |
| Dependencia Auxiliar | 156 | Suministro de agua potable |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Mantenimiento a caja de agua potable | Mantenimiento | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Reparación de fugas de agua potable | Reparaciones | 120.00 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Mantenimiento de pozo de agua | Mantenimiento | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Mantenimiento de las garzas municipales | Mantenimiento | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tandeos de agua potable | Tandeos | 160.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Reparto agua potable en pipas | Pipas | 250.00 | 70.00 | 28.00 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 28.00 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Ampliación de la red de agua | Ampliación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,827,785.00 |

**ELABORÓ**

C. LUIS ANGEL SANCHEZ VEGA

DIR. AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**REVISÓ**

C. LUIS ANGEL SANCHEZ VEGA

DIR. AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020201 | Desarrollo Comunitario |
| Proyecto | 020202010101 | Promoción A La Participación Comunitaria |
| Dependencia General | I01 | Desarrollo Social |
| Dependencia Auxiliar | 139 | Control Social |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Recorrido a viviendas | RECORRIDOS | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaboración de padron de beneficiarios. | Padron | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | GESTIÓN DE APOYOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | GESTIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ENTREGA DE APOYOS EN CABECERA Y SUS DELEGACIONES | APOYOS | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 319,808.00 |

**ELABORÓ**

C.MARIBEL LIMA MARTINEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

C.MARIBEL LIMA MARTINEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| Proyecto | 020608060103 | Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente |
| Dependencia General | I01 | Desarrollo Social |
| Dependencia Auxiliar | 143 | Atención a la Juventud |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS | TORNEO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PLATICAS PREVENCION DE ADICCIONES | PLATICAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONCURSO JUVENIEL DE BIKERS | ENCUENTRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TORNEO DE VIDEO JUEGOS | ENCUENTRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PLATICAS SOBRE VIOLENCIA DE GENERO | PLATICAS | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 50,000.00 |

**ELABORÓ**

C. KAREN MARTINEZ CASTRO

ENCARGADA DE DESPACHO

**REVISÓ**

C. KAREN MARTINEZ CASTRO

ENCARGADA DE DESPACHO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020201 | Desarrollo Comunitario |
| Proyecto | 020202010102 | Apoyo A La Comunidad |
| Dependencia General | I02 | Salud |
| Dependencia Auxiliar | 129 | Antirrábico |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Jornadas de Esterilización de perros y gatos en situación de calle | Jornadas | 60.00 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Platicas sobre la responsabilidad de animales de compañía | Platicas | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fomentar la adopción de animales que requieren un hogar | DIFUSIÓN | 13.00 | 4.00 | 30.77 | 4.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 30.77 | 4.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jornada antirrabica de vacunación de animales de compañía | JORNADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Brindar atencion medica a perros y gatos en situación de calle | ATENCION | 13.00 | 4.00 | 30.77 | 4.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 30.77 | 4.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 295,537.00 |

**ELABORÓ**

M.V.Z. MARCO ANTONIO MELÉNDEZ VILLANUEVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y BIENE

**REVISÓ**

M.V.Z. MARCO ANTONIO MELÉNDEZ VILLANUEVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y BIENE

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02030101 | Prevención Médica Para La Comunidad |
| Proyecto | 020301010201 | Promoción De La Salud |
| Dependencia General | I02 | Salud |
| Dependencia Auxiliar | 153 | Atención a la Salud |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | PLATICA SOBRE PREVENCIÓN Y SALUD FEMENINA | PLATICAS | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL EN PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS DEL | CAMPAÑAS | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN Y DONACIÓN DE LECHE | CAMPAÑAS | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | JORNADAS DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS | JORNADAS | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | JORNADAS DE SALUD INTEGRAL EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO | JORNADAS | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 469,049.00 |

**ELABORÓ**

C. MARIA ELENA ESTRADA GARCÍA

DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

**REVISÓ**

C. MARIA ELENA ESTRADA GARCÍA

DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| Dependencia General | J00 | GOBIERNO MUNICIPAL |
| Dependencia Auxiliar | 132 | Desarrollo Comercial y de Servicios |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Creación de padron de comerciantes feria anual en vía pública | PADRON | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Actualización padrón de licencias de funcionamiento y permisos de publicida | PADRON | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inspecciones en espacios de la vía publica con fines comerciales | INSPECCIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Verificación de unidades ecónomicas para el cumplimiento de la normatividad | VERIFICACIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Inspección de unidades económicas de nueva apertura | INSPECCIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 142,567.00 |

**ELABORÓ**

LIC. MARIA DEL CARMEN PÉREZ SORIANO

DIRECTORA DE REGLAMENTOS

**REVISÓ**

LIC. MARIA DEL CARMEN PÉREZ SORIANO

DIRECTORA DE REGLAMENTOS

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030401 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público |
| Proyecto | 010304010101 | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 139 | Control Social |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | INTERVENIR EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SESIONES DE COMITES DE BIENES | SESIONES | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS | INFORMES | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | FISCALIZAR EL INGRESO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y SU CONGRUENCIA CON EL | FISCALIZACIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO SOBRE EL PERSONAL | SUPERVISIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,625.00 |

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030401 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público |
| Proyecto | 010304010102 | Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 139 | Control Social |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO | INSPECCIÓN | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | INSPECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES | INSPECCIÓN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONSTITUCIÓN DE COCICOVI DE OBRA PÚBLICA | CONSTITUCIÓN | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CONSTITUCIÓN DE COCICOVI DE PROGRAMAS SOCIALES | CONSTITUCIÓN | 15.00 | 11.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | -73.33 | 11.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | -73.33 |
| 5 | CAPACITACION A CONTRALORES SOCIALES DE COCICOVI | CAPACITACIÓN | 120.00 | 33.00 | 27.50 | 33.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 27.50 | 33.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 12,625.00 |

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

Considera las acciones orientadas a la m

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020201 | Responsabilidades Administrativas |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 161 | Unidad Substanciadora y Resolutora |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ADMISIÓN DEL IPRA | PROCEDIMIENTO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | AUDIENCIA INICIAL | AUDIENCIA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SENTENCIA DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | RESOLUCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,226.00 |

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020204 | Investigación De Faltas Administrativas |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 162 | Unidad Investigadora |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | INVESTIGACION DE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS | INVESTIGACIÓN | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ELABORACIÓN DE INFORMES DE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS | ELABORACIÓN | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,226.00 |

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020101 | Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | K00 | CONTRALORIA |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES | PLAN ANUAL | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SESIONES ORDINARIAS | SESIONES | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | BUZONES INFORMATIVOS Y DE DENUNCIA | BUZONES | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ACCIONES Y CAMPAÑAS AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN | ACCIONES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | MANUAL Y REGLAMENTO INTRODUCTORIO DE OPERACIÓN DEL CPCM | MANUAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 141,748.00 |

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020202 | Declaración De Situación Patrimonial; De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De Los Servidores Públicos |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | K00 | CONTRALORIA |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DE SITUACION | DECLARACIÓN | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,129,886.00 |

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. EDGAR REYES GALVAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| Proyecto | 010502020101 | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| Dependencia Auxiliar | 115 | Ingresos |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES | ACTUALIZACION | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ACTUALIZACIÓN E INCREMENTO EN EL SISTEMA DE COBRO | ACTUALIZACION | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun | RECAUDACIÓN | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingre | ACTUALIZACION | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos | ACTUALIZACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omis | CARTA INVITACIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 818,959.00 |

**ELABORÓ**

C. SAUL MORENO GOMEZ

JEFE DE INGRESOS

**REVISÓ**

LIC. MARISA URIBE ORTIZ

TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITUTLAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 04020101 | Transferencias |
| Proyecto | 040201010104 | Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| Dependencia Auxiliar | 116 | Egresos |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | PARTICIPACIÓN MENSUAL DESTINADA A ENTES MUNICIPALES | RECURSO | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS | PÓLIZAS | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 535,428.00 |

**ELABORÓ**

ING. MOISÉS CRUZ ALAVEZ

JEFE DE EGRESOS

**REVISÓ**

LIC. MARISA URIBE ORTIZ

TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080102 | Modernización Del Catastro Mexiquense |
| Proyecto | 010801020201 | Información Catastral Municipal |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| Dependencia Auxiliar | 118 | Catastro Municipal |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | INSCRIPCIÓN DE PREDIOS EN EL REGISTRO ALFANUMERICO | INSCRIPCIONES | 108.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | INCORPORACIÓN DE PREDIOS EN EL REGISTRO GRÁFICO | INCORPORACIÓN | 108.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL | CERTIFICACIÓN | 208.00 | 30.00 | 14.42 | 30.00 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 14.42 | 30.00 | 14.42 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PLANOS MANZANEROS | PLANOS | 46.00 | 11.00 | 23.91 | 11.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 23.91 | 11.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 696,291.00 |

**ELABORÓ**

FERNANDO MARIN MARIN

JEFE DE CATASTRO

**REVISÓ**

FERNANDO MARIN MARIN

JEFE DE CATASTRO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| Proyecto | 010502060201 | Adquisiciones Y Servicios |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| Dependencia Auxiliar | 121 | Recursos Materiales |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar sesiones del Comité de adquisición de bienes y/o servicios del Mun | SESIÓN | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaborar reporte del Proceso Adquisitivo realizado en modalidad de compra d | REPORTE | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar reporte de los bienes y servicios entregados a las Dependencias Ad | REPORTE | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Integrar informe del suministro de combustible otorgado a los vehículos ofi | INFORME | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Integrar informe de servicios generales (logística, limpieza y mantenimient | INFORME | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Integrar informe de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctiv | INFORME | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 403,149.00 |

**ELABORÓ**

LIC. IVAN ALONSO CONTRERAS TENORIO

JEFE DE ADQUISICIONES

**REVISÓ**

LIC. IVAN ALONSO CONTRERAS TENORIO

JEFE DE ADQUISICIONES

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| Proyecto | 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| Dependencia Auxiliar | L00 | TESORERIA |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un | RECAUDACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con r | RECAUDACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado. | RECAUDACIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. | RECAUDACIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun | CAMPAÑAS | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingre | CONVENIOS | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Instalación de cajas móviles. | CAJAS MÓVILES | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 26,724,249.00 |

**ELABORÓ**

L. en C. FRANCISCO JAVIER RUEDA

ASISTENTE TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC. MARISA URIBE ORTIZ

TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030501 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo |
| Proyecto | 010305010105 | Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| Dependencia General | M00 | CONSEJERIA JURIDICA |
| Dependencia Auxiliar | 155 | Area Juridica |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ASESORIA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | ASESORIAS | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SEGUIMIENTO DE JUICIOS EN TRAMITE | EXPEDIENTES | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ATENCION A PERSONAL SUSCEPTIBLE DE BAJA DEL AYUNTAMIENTO | BAJAS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ELABORACION DE CONVENIOS PARA TRABAJADORES QUE DEBAN CAUSAR BAJA | CONVENIOS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 384,483.00 |

**ELABORÓ**

C. GUILLERMO E. HERNANDEZ LIMA

DIR. ASESORIA JURIDICA Y CONSULTIVA

**REVISÓ**

C. GUILLERMO E. HERNANDEZ LIMA

DIR. ASESORIA JURIDICA Y CONSULTIVA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03040201 | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| Proyecto | 030402010102 | Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| Dependencia Auxiliar | 131 | Fomento Industrial |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | GESTIÓN DE APOYOS PARA LA EXPANCIÓN O CRECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑOS NE | GESTIÓN | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ESTIMULOS A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS | ESTIMULOS | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS | ASISTENCIAS | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 671,505.00 |

**ELABORÓ**

LIC. BRUNO ARTURO RAMOS RIVERA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

LIC. BRUNO ARTURO RAMOS RIVERA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03010201 | Empleo |
| Proyecto | 030102010202 | Colocación De Trabajadores Desempleados |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| Dependencia Auxiliar | 140 | Servicio Municipal de Empleo |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | PUBLICACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO PARA PODER CANALIZAR LOS BUS | PUBLICACIÓN | 16.00 | 5.00 | 31.25 | 5.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 31.25 | 5.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO | TALLERES | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO | CAPACITACIÓN | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 135,379.00 |

**ELABORÓ**

C. BRENDA DAFNE RODRIGUEZ SORIANO

COORDINADORA DE FOMENTO AL EMPLEO

**REVISÓ**

C. BRENDA DAFNE RODRIGUEZ SORIANO

COORDINADORA DE FOMENTO AL EMPLEO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010304 | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| Dependencia Auxiliar | 147 | Mercados |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | CENSO DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LOS MERCADOS Y TIANGUIS | CENSO | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 255,017.00 |

**ELABORÓ**

C. OSCAR REYES ROMUALDO

COOR. MERCADOS Y TIANGUIS

**REVISÓ**

C. OSCAR REYES ROMUALDO

COOR. MERCADOS Y TIANGUIS

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01040101 | Relaciones Exteriores |
| Proyecto | 010401010103 | Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| Dependencia Auxiliar | 149 | Fomento Turístico |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | REALIZAR GESTIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | GESTIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | REALIZAR JORDANAS DE SALUD PARA GRUPOS MIGRANTES | JORNADAS | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EVENTOS DE RECAUDACION DE VIVERES Y VESTIMENTA. | EVENTOS | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CONVENIOS CON EMBAJADAS PARA GENERAR COOPERACION INTERNACIONAL. | CONVENIOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 208,163.00 |

**ELABORÓ**

GLORIA CELIA SALAZAR ORTEGA

COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**REVISÓ**

GLORIA CELIA SALAZAR ORTEGA

COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03020101 | Desarrollo Agrícola |
| Proyecto | 030201010201 | Apoyos Especiales A Productores Agrícolas |
| Dependencia General | N01 | Desarrollo Agropecuario |
| Dependencia Auxiliar | 130 | Desarrollo Agrícola y Ganadero |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | PROPAGACION DE PLANTAS MEDICINALES A TRAVES DE ESQUEJE. | PROPAGACION | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ELABORACION DE REPELENTES AGROECOLOGICOS MACERADOS E | ELABORACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ESCARBACION EN LOS TERRENOS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | ESCARBACION | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CURSO DE AGRICULTURA ORGANICA | CURSOS | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ASESORIAS TECNICAS A LOS CULTIVOS DE AGUACATE Y DURAZNO | ASESORIA | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 169,294.00 |

**ELABORÓ**

ING. TOMAS VILLANUEVA BUENDIA

ENCARGADO DE DESPACHO

**REVISÓ**

ING. TOMAS VILLANUEVA BUENDIA

ENCARGADO DE DESPACHO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02050101 | Educación Básica |
| Proyecto | 020501010106 | Apoyo Municipal A La Educacion Basica |
| Dependencia General | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL |
| Dependencia Auxiliar | 141 | Educación |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Expo-orientas para incersion escolar a nivel superior y media superior. | EXPO. ORIENTAS | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Talleres de aprendizajes educatvos. | TALLERES | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Platicas de formacion social. | PLATICAS | 16.00 | 5.00 | 31.25 | 5.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 31.25 | 5.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dinamicas Culturales itinerantes. | DINAMICAS | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Fortalecimiento de la identidad municipal. | FORTALECIMIENTO | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Gestion para el equipamiento, mobiliario y mantenimiento de las escuelas. | GESTIÓN | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Jornadas de salud. | JORNADAS | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 235,415.00 |

**ELABORÓ**

LIC. ATZIN AMALINALLI ROJAS LEON

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

**REVISÓ**

LIC. ATZIN AMALINALLI ROJAS LEON

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| Proyecto | 010502060401 | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| Dependencia General | P00 | ATENCIÓN CIUDADANA |
| Dependencia Auxiliar | 137 | Simplificación Administrativa |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2024 | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2024 | REPORTES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ESTATAL Y MUNICIPAL DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS | ACTUALIZACIÓN | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SESIONES ORDINARIAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA | SESIONES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 374,099.00 |

**ELABORÓ**

LIC. FELIPE LARA VALLADARES

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA

**REVISÓ**

LIC. FELIPE LARA VALLADARES

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010101 | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar | 104 | Seguridad Pública |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | RECORRIDOS DE VIGILANCIA | RECORRIDOS | 4,000.00 | 1,000.00 | 25.00 | 1,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25.00 | 1,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE UNIDADES POLICIALES Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE | MANTENIMIENTO | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | OPERATIVOS DE SEGURIDAD | OPERATIVOS | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION DE LA PREVENCION SOCIAL DE L | DIAGNOSTICO | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 16,047,789.00 |

**ELABORÓ**

COMISARIO HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

**REVISÓ**

COMISARIO HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010102 | Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar | 104 | Seguridad Pública |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO | MANTENIMIENTO | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | EVENTOS REPORTADOS POR EL SISTEMA DE VIDEOCAMARAS | EVENTOS | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 80,000.00 |

**ELABORÓ**

COMISARIO HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

**REVISÓ**

COMISARIO HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010103 | Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar | 104 | Seguridad Pública |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | INDICE DE POLICIAS CAPACITADOS | PORCENTAJE | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SEGUIMIENTO A ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA EVALUACIONES DE | APROBADOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,000.00 |

**ELABORÓ**

COMISARIO HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA

**REVISÓ**

COMISARIO HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010203 | Educación Vial |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar | 154 | Vialidad y Transporte |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Señalizacion de cruces peatonales | SEÑALIZACIÓN | 8.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizacion de platicas sobre movilidad presenciales y/o virtuales | PLATICAS | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coadyuvar a la direccion de Movilidad, en ferias del municipio | COORDINACIÓN | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinar en materia de movilidad, el apoyo a desfiles | DESFILES | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Gestion de la unidad movil de Licencias | UNIDAD MOVIL | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 330,145.00 |

**ELABORÓ**

C. CESAR OMAR RODRIGUEZ QUIROGA

DIRECTOR DE MOVILIDAD

**REVISÓ**

C. CESAR OMAR RODRIGUEZ QUIROGA

DIRECTOR DE MOVILIDAD

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070401 | Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública |
| Proyecto | 010704010101 | Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar | 159 | Secretaría Técnica de Seguridad Pública |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | CONSEJO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | ACUERDOS | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ENLACE PARA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA POR | EXAMENES | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ACTUALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES DE CONTROL DE | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ENLACE PARA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA POR | EXAMENES | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ACTUALIZACIÓN DE CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 230,631.00 |

**ELABORÓ**

LIC. DIANA VALENCIA SÁNCHEZ.

SECRETARIA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLIC

**REVISÓ**

LIC. DIANA VALENCIA SÁNCHEZ.

SECRETARIA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLI

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040201 | Cultura Y Arte |
| Proyecto | 020402010101 | Servicios Culturales |
| Dependencia General | R00 | CASA DE LA CULTURA |
| Dependencia Auxiliar | 150 | Cultura |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | INDICE DE TALLERES | TALLER | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | FESTIVALES CULTURALES | FESTIVAL | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EXPOSICIONES DE ARTE | EXPOSICION | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES | PUBLICACIÓN | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | JORNADAS CULTURALES | JORNADA CULTURAL | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CONFERENCIAS | CONFERENCIA | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ACTIVIDADES LITERARIAS | ACCIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,979,400.00 |

**ELABORÓ**

C. CRESENCIO REYES GALVAN

DIRECTOR DE CASA DE CULTURA

**REVISÓ**

C. CRESENCIO REYES GALVAN

DIRECTOR DE CASA DE CULTURA

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050107 | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| Dependencia General | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| Dependencia Auxiliar | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | REUNIONES DE CAPACITACIÓN PARA DEFINICION DE PROYECTOS | REUNIONES | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PbRM | CAPACITACIONES | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ASESORIAS PARA LLENADO PbRM | ASESORIAS | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO PbRM | INFORMES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PDM | INFORMES | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | IMPLEMENTACIÓN DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2024 | GDM | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUADROS ESTADISTICOS - IGECEM | CUADROS ESTADISTICOS | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | PAE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 597,398.00 |

**ELABORÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE

**REVISÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050108 | Operación Y Seguimiento Del Coplademun |
| Dependencia General | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| Dependencia Auxiliar | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | COORDINAR SESIONES DE TRABAJO DEL COPLADEMUN | SESIONES | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PDM | EVALUACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS DEL COPLADEMUN | INFORMES | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,600.00 |

**ELABORÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE

**REVISÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070201 | Protección Civil |
| Proyecto | 010702010101 | Concertación Para La Protección Civil |
| Dependencia General | T00 | PROTECCIÓN CIVIL |
| Dependencia Auxiliar | 105 | Coordinación Municipal de Protección Civil |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Platicas de Prevención | PLATICAS | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Índice de Atención a Emergencias de Protección Civil | EMERGENCIAS | 960.00 | 240.00 | 25.00 | 240.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 25.00 | 240.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atención de Emergencias Urbanas (Bomberos) en el Territorio Municipal | EMERGENCIAS URBANAS | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Difusión Impresa de Protección Civil | DIFUSIÓN | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Verificación de Medidas de Seguridad en Establecimientos Comerciales | VERIFICACIÓN | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Actualización de Atlas de Riesgo | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,738,988.00 |

**ELABORÓ**

C.LENIN ALEJANDRO SORIANO ESPAÑA

DIRECTOR DE P.C.

**REVISÓ**

C.LENIN ALEJANDRO SORIANO ESPAÑA

DIRECTOR DE P.C.

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03070101 | Fomento Turístico |
| Proyecto | 030701010101 | Promoción E Información Turística |
| Dependencia General | U00 | TURISMO |
| Dependencia Auxiliar | 149 | Fomento Turístico |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | CURSOS VIRTUALES O PRESENCIALES PARA APRENDER A CREAR EXPERIENCIAS | CURSOS | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN PARQUE ECOTURISTICO | JORNADAS | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO Y ARTESANOS | PADRON | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN MEDIANTE CODIGO QR | ACCIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA FERIA ANUAL 2024 | CAMPAÑA | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 200,369.00 |

**ELABORÓ**

LIC. JULIETA MARTÍNEZ ESTRADA

DIRECTORA DE TURISMO

**REVISÓ**

LIC. JULIETA MARTÍNEZ ESTRADA

DIRECTORA DE TURISMO

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TEPETLIXPA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**

**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

| Trimestre | Enero-Marzo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060805 | Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre |
| Proyecto | 020608050101 | Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género |
| Dependencia General | V00 | DIRECCION DE LAS MUJERES |
| Dependencia Auxiliar | 152 | Atención a la Mujer |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Pláticas y diversas actividades con el objeto de prevenir la violencia cont | PLATICAS | 104.00 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Campañas para el fomento a la Cultura de Igualdad de Género, presencial y/ | CAMPAÑAS | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Gestión de cursos y trabajo comunitario para la Mujer, presencial y/o virtu | GESTIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestión de proyectos productivos para el desarrollo de la Mujer, presencia | GESTIÓN | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Implementación de proyectos productivos para el desarrollo de la Mujer, pr | PROYECTOS PRODUCTIVOS | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Campañas para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres y N | CAMPAÑAS | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Conmemoración del Día Naranja. | CONMEMORACIÓN | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 753,738.00 |

**ELABORÓ**

C. GABRIELA VALENCIA MUÑOZ

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

**REVISÓ**

C. GABRIELA VALENCIA MUÑOZ

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

**AUTORIZÓ**

P. LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE

TITUTLAR DE LA UIPPE